

UBND TỈNH TUYÊN QUANG  
**S GIAO THÔNG VÀ NT I**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

S : 1205/SGTVT-PCAT

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 8 năm 2016

V/v xây dựng kế hoạch thi công bê tông  
hóa đường giao thông nội tỉnh, nội huyện  
vùng sản xuất hàng hóa năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1971/UBND-NLN ngày 01/8/2016 và việc tổ chức thi công bê tông hóa đường giao thông nội tỉnh, nội huyện năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 248/Q -UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt án bê tông hóa đường giao thông nội tỉnh, nội huyện Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ năm 2016;

Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch triển khai thi công bê tông hóa đường giao thông nội tỉnh và nội huyện vùng sản xuất hàng hóa chủ yếu (cam, mía, chè) trên địa bàn tỉnh năm 2016, cụ thể như sau:

### **1. Khảo sát thi công**

a) Tổng chiều dài thi công 83,21km.

Trong đó:

- Nội tỉnh các xã miền núi nông thôn miền: 14,6km.
- Nội huyện vùng sản xuất hàng hóa chủ yếu: 68,61km

b) Tổng kinh phí Nhà nước chi trả thi công: 25.535.700.000 đồng.

Trong đó:

- Kinh phí hỗ trợ chi trả Quyết định số 172/Q -UBND, ngày 28/5/2016 của UBND tỉnh: 5.140.000.000 đồng.
- Kinh phí ngân hàng phê duyệt tạm: 20.395.700.000 đồng

(Có biểu đồ đính kèm theo)

### **2. Chính sách thi công**

Thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước chi trả”

a) Mối quan hệ tài chính nhà nước

- Hỗ trợ 100% xi măng, cát, sỏi và chi phí vận chuyển, bốc xếp trên chân công trình hoặc giá trị công nhân tổ vận chuyển nội địa.

- Hỗ trợ công tác quản lý: Hỗ trợ 02 triệu đồng/01 km đường.

b) Đóng góp của nhân dân

T nguy n hi n t và gi i phóng m t b ng; xe, máy, thi t b , nhân công ào p, san g t, lu lèn n n ng, xây l p c ng thoát n c ngang, ào rãnh d c, p l ng, bê tông m t ng; kinh phí mua v t li u cát, á, s i và các v t li u khác (n u c n) m b o ch t l ng công trình.

S Giao thông v n t i trên tr ng ngh S K ho ch và u t th m nh, trình UBND t nh xem xét, phê duy t làm c n c tri n khai th c hi n./.

**N i nh n:**

- Nh kính g i;
- G , PG S ph trách;
- L u: VT, PCAT.

**KT. GIÁM C**  
**PHÓ GIÁM C**

*ã ký*

**Nguy n Ti n D ng**