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THÔNG BÁO 

Kết luận tại cuộc họp về kết quả, tiến độ thực hiện  

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được phép kéo dài thực 

hiện sang năm 2026 và các Chương trình mục tiêu quốc gia  

giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh 
 

 

Chiều ngày 07/8/2026, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá về kết quả, tiến độ thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025, được kéo dài thực hiện sang năm 

2026 và các Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh (hình thức 

tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tuyến tại các điểm cầu 

124 xã, phường). 

Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2030, chủ trì. 

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành: Công 

an tỉnh, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Giáo dục và 

Đào tạo, Y tế, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xây dựng, Công Thương; Kho bạc 

Nhà nước khu vực VIII; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01; Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, Công ty Điện lực Tuyên Quang;  

Tại điểm cầu 124 xã, phường có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân; các phòng, ban, 

đơn vị của xã, phường. 

 Sau khi nghe các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường báo cáo về tiến độ 

giải ngân, các khó khăn, vướng mắc; ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu 

dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất kết luận và chỉ đạo như sau: 

I. Đối với vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, được kéo dài 

thực hiện sang năm 2026 

Đến nay, tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 

2025 kéo dài sang năm 2026 của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 còn rất chậm, tỷ lệ giải ngân thấp (Vốn đầu tư là 340.668 triệu đồng, 

đạt 25,8% kế hoạch; Vốn chi thường xuyên là: 412.170 triệu đồng, đạt 38,9% kế 

hoạch); còn 30 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 35%.  

 Nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan chưa chặt chẽ; việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

chưa quyết liệt, chưa tập trung cao độ; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách 

nhiệm, chậm xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền. 
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Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 

vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 kéo dài sang năm 2026 trước 

ngày 30/9/2026 theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 22/5/2026 của 

Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 1838/CT-UBND ngày 

17/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thông báo số 152/TB-UBND ngày 

29/7/2026 (Hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn chậm nhất trước ngày 

30/9/2026); yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường 

tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các Sở, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, 

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình số 01; UBND các xã, phường được 

giao dự toán, kế hoạch vốn 

- Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý ngân 

sách trong quá trình thực hiện; thường xuyên rà soát kế hoạch giải ngân nguồn vốn 

cụ thể (Bao gồm cả vốn đầu tư và vốn chi thường xuyên) cho từng công trình, 

nhiệm vụ theo các Chương trình; xác định rõ nhiệm vụ theo từng tuần, tháng; nâng 

cao tinh thần trách nhiệm, tâp trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử 

lý dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư không để xảy 

ra tình trạng chậm trễ trong thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư làm ảnh hưởng đến 

tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của toàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu 

thi công tập trung nhân công, máy thi công, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi 

công; thường xuyên rà soát đường găng tiến độ, kịp thời điều chỉnh đảm bảo phù 

hợp với tiến độ, nhiệm vụ giải ngân, trong đó: 

+ Các dự án đã hoàn thành, phê duyệt quyết toán: Khẩn trương rà soát, đối 

chiếu công nợ, thanh toán gọn và tất toán dự án theo quy định, hoàn thành giải 

ngân xong trước ngày 30/8/2026. 

+ Các dự án hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán: Khẩn trương lập báo cáo 

quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng quy 

định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025, Nghị định số 

193/2026/NĐ-CР ngày 01/6/2026 của Chính phủ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, 

chứng từ giải ngân kế hoạch vốn giao; hoàn thành giải ngân xong trước ngày 

15/9/2026. 

+ Các dự án chuyển tiếp: Tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp linh 

hoạt, kịp thời, hiệu quả để đẩy mạnh tiến độ thi công dự án gắn với bảo đảm chất 

lượng công trình, dự án. Đến hết ngày 30/9/2026, giải ngân đạt trên 80% kế hoạch; 

đến ngày 30/10/2026, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. 

+ Các dự án khởi công mới (Công trình điện, đường… thuộc Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được 

bố trí vốn tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 và Quyết định số 

1423/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND tỉnh): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các thủ tục đầu tư, phấn đấu khởi công các dự án theo đúng tiến độ, đến ngày 

30/8/2026 giải ngân trên 50% kế hoạch vốn; hoàn thành giải ngân vốn năm 2026 

xong trước ngày 31/12/2026. 
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- Rà soát kỹ lưỡng các dự án, nhiệm vụ hoàn thành, đang thực hiện còn thiếu 

vốn, dự án có những khó khăn vướng mắc không thể triển khai thực hiện hoặc có 

nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, hiệu quả đầu tư thấp; đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch vốn theo đúng quy định tại Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 

11/12/2025 của Quốc hội; báo cáo các Sở chủ trì theo dõi Chương trình tổng hợp 

gửi Sở Tài chính thẩm định trước ngày 20/8/2026. Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ 

quan, đơn vị không đề xuất điều chỉnh, bổ sung vốn thì tự chịu trách nhiệm cân 

đối, bố trí cho dự án, nhiệm vụ trong trường hợp thiếu vốn.  

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân (định kỳ 

tuần, tháng, đột xuất khi có yêu cầu) gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định; đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

- Tiếp tục rà soát hồ sơ, chứng từ để chuẩn bị phục vụ công tác kiểm toán 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Đối với các xã, phường phân bổ vốn, dự toán chưa bảo đảm các quy định 

của pháp luật về đầu tư công, ngân sách; chậm phân bổ, giao dự toán đối với kế 

hoạch vốn đầu tư, kinh phí sự nghiệp được giao bổ sung trong năm 2026; chậm 

giải ngân kế hoạch vốn; không chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư năm 2026, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công và việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh: Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện; đồng thời là căn cứ để xem xét, đánh 

giá trách nhiệm người đứng đầu theo Quy định số 366-QĐ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá 

nhân trong hệ thống chính trị. 

- Đối với các Sở, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, 

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình số 01; đánh giá làm rõ nguyên nhân đối 

với các tổ chức, cá nhân liên quan đến chậm giải ngân kế hoạch vốn; không chủ 

động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư năm 2026 

để xem xét, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu theo Quy định số 366-QĐ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.  

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1, 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tỉnh và UBND xã, phường: 

+ Hoàn thành rà soát tổng thể các dự án, nhiệm vụ hoàn thành, đang thực 

hiện còn thiếu vốn, dự án có khó khăn vướng mắc thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; chủ động tham mưu, đề xuất, hoàn thiện 

phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị; gửi Sở Tài chính để thẩm định, 

trình UBND tỉnh theo quy định trước ngày 20/8/2026. 
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+ Sau khi đã hoàn thành bố trí vốn cho các dự án, nhiệm vụ hoàn thành, 

đang thực hiện còn thiếu vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025, chủ động rà soát, tham mưu phân bổ, điều chuyển đối với kế hoạch 

vốn đầu tư, dự toán kinh phí sự nghiệp kéo dài năm 2025 sang năm 2026 (Phần 

kinh phí đã thu hồi về ngân sách tỉnh) để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc 

chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030.  

- Kiểm tra, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát 

sinh; chủ động xử lý ngay các nội dung thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm 

quyền phải tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết, 

không để tồn đọng, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. 

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các 

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025, được kéo dài thực 

hiện sang năm 2026 và các Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 hằng tháng, 

gửi Sở Tài chính đảm bảo thời hạn, số liệu theo yêu cầu. 

3. Sở Tài chính  

- Chủ trì tổng hợp chung tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các Chương 

trình mục tiêu quốc gia; báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo, Bộ Tài chính, UBND tỉnh trước ngày 20 hằng tháng. 

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc 

liên quan đến phân bổ, điều chỉnh, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Văn bản số 4561/UBND-KTTH ngày 18/6/2026, Chỉ thị số 1838/CT-UBND ngày 

17/7/2026.  

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc 

và Tôn giáo, Công an tỉnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào 

tạo chuẩn bị báo cáo tiến độ và tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp 

giao ban thường kỳ mỗi tháng 01 lần vào thời gian từ 05-10 của tháng sau liền kề 

báo cáo. 

4. Sở Xây dựng: Chủ động phối hợp kiểm tra, giải quyết, xử lý kịp thời các 

vấn đề phát sinh, không để xảy ra vụ việc phức tạp kéo dài; kiểm soát chặt chẽ giá 

cả nguyên vật liệu xây dựng, cung ứng đảm bảo nguồn nguyên liệu, vật liệu phục 

vụ thi công; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc công bố giá 

vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định, sát với thị trường, đáp ứng 

yêu cầu lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng. 

5. Công an tỉnh, Sở Tài chính: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm 

khẩn trương chỉ đạo nội dung liên quan đến nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân 

xã Thàng Tín về sử dụng vật liệu, thanh quyết toán công trình có liên quan đến vụ 

án vi phạm pháp luật. 
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6. Kho bạc Nhà nước khu vực VIII 

- Tập trung nhân lực đảm bảo điều kiện thanh toán kế hoạch vốn, dự toán 

kinh phí sự nghiệp, tránh tình trạng hồ sơ không được xử lý kịp thời. 

- Tăng cường phối hợp với các Chủ đầu tư để rà soát, kiểm tra công nợ của 

các dự án đã được phê duyệt quyết toán và tất toán dự án theo quy định; kịp thời 

thực hiện thu hồi vốn tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; đẩy mạnh thanh 

toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, 

chi phí đi lại của các Chủ đầu tư, bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án; kịp 

thời xử lý các vướng mắc về thanh, quyết toán theo đúng quy định. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật, cung cấp số liệu giải ngân định kỳ gửi 

các sở chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia để tổng hợp, báo cáo, phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành và theo dõi tiến độ giải ngân các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.  

II. Về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 

1. Các cơ quan chủ trì theo dõi các Chương trình MTQG chủ động rà soát 

các văn bản của Trung ương hướng dẫn thực hiện Chương trình và các văn bản liên 

quan, tham mưu ban hành các văn bản theo thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

theo quy định phân cấp và tình hình thực tế của địa phương. 

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương 

trình tại cơ sở; kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc 

phát sinh. 

2. Đối với Chương trình MTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển 

và Chương trình MTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo: Sở 

Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ động tham mưu, đề xuất nội 

dung, nhiệm vụ sau khi cơ quan trung ương phê duyệt Chương trình.  

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

Thông báo kết luận này; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp 

thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;          (Báo cáo)         

- Các Phó CT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Các phòng: NC, VHXH, KTN; 

- Lưu: VT, KTN (Toản). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 

 

Phạm Đức Trung 
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